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Batiment Durable Programme
 Présentation du projet
/ C. Chopperis, responsable Développement, Promotion et Production
AIGUILLON E. Eslan, responsable de programmes territoriale 35

Votre habitat, notre responsabilité

E. Soubeyrand, architecte

Cm S. Gaudin, directeur général
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Programme

« Visite et demonstrations

/ C. Chopperis, responsable Développement, Promotion et Production
AIGUILLON E. Eslan, responsable de programmes territoriale 35

Votre habitat, notre responsabilité

E. Soubeyrand, architecte

S. Gaudin, directeur général
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" D. Poirot, animateur métiers

FEDERATION FRANCAISE DU




INDUSTRIEL

LE BIM SUR LE.CHANTIER DE LAILLE
LES MARELLES —45 LOGEMENTS
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Themes abordés
I

n Présentation des acteurs du projet:

n Présentation de la démarche BIM sur I'opération de Laillé

o Pourquoi une démarche BIM ?
o La clef de la réussite : I'accompagnement
o Les grandes étapes de cette démarche.

n Bilan :

o Retour d’expérience
o les prochains objectifs




Presentation des acteurs du projet

Des acteurs qui veulent faire bouger les choses



Aiguillon Construction

Une présence sur 4 des territoires Bretons,
avec 9 agences territoriales et 237 collaborateurs

Quelques chiffres..
€ 183 1031 /. 4000
millions d'euros entiérement logements neufs livrés en 2017 logements rénoveés en 2017

réinjectés dans léconomie
régionale




Aiguillon Construction

‘1031

Notre stratégie , nos engagements: Jogemants Inmés en 2017

Assurer notre rble social et prendre part aux enjeux de la société
Garantir les engagements de notre coeur de métier,
apporter des solutions face aux évolutions de la société

Diminuer I'impact environnemental de nos batiments et de nos activités

Diminuer la consommation énergétique et émission gaz effet de serre du patrimoine existant
Nous engager dans une démarche systématisée d’éco-conception
Fédérer les partenaires

Assurer notre performance économique
Viser le haut niveau de satisfaction

Mettre en ceuvre une politique patrimoniale d’investissement
Adapter notre modéle économique aux évolutions des politiques publiques
Participer au développement des territoires en tenant compte des enjeux économique et sociaux

Favoriser 'engagement, le bien étre et la solidarité des collaborateurs

Al 185

sorlis des catégories E.F, G
au 31 décembre 2017




Aiguillon Construction







Chanlier on cours: 45 logemenis pour Algwidion & Lalé. proaver projet BIM de I'agence

Atelier d’architecture E. Soubeyrand

uelques chiffres:

8 ans d’existence

6 personnes

Plus de 350 logements concgus,
dont 1 programme labélisé

« logements durable » par la région
Bretagne

13 équipements publics dont 2
selon les criteres

« Ecofaur » de la région Bretagne




Atelier d’architecture E. Soubeyrand
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La curiosité et l'innovation
au service de nos maitres d’ouvrage et des futurs habitants




CNR Construction

—
CNR Construction, entreprise regionale indépendante.

Création: 1969
Effectif : 170 personnes

Rayon d’action: grand Ouest, Ile de France, Jersey.
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CNR Construction

Activité:
Réalisation de travaux en Gros-ceuvre, macro-lots ou
en entreprise générale.
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: 04. LE BATIMENT,
CNR Construction UN RESEAU CONNECTE

Notre stratégie:

Dans un monde en perpétuelle évolution, |I'entreprise e cav
a compris qu’elle devait s'adapter en permanence et
étre visionnaire :

- Diversification des activités

- Déploiement sur le grand Ouest et I'lle de
France.

- Activité sur le marché anglo-saxon: Jersey

- Développement du numérique a tous les I v wons- oo
niveaux de l'entreprise: conception,
exeécution, apres-vente...




CNR Construction

—
Le BIM by CNR :

Persuadé que le BIM est une filiere d’avenir pour nos
metiers, nous avons fait le choix de multiplier les

projets en BIM et sensibiliser I'ensemble de la filiere
en utilisant un outil de communication original :

- La BIM Box By CNR
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Demarche BIM sur I'opération de
Laille:

Une démarche adaptée a la réalite de notre metier



Pourquoi une démarche BIM ?
I

Aiguillon a engagé une démarche
volontariste en matiere d’utilisation d’outils
numeérique avec un premier chantier pilote
en BIM, accompagnée par |‘équipe de
|"atelier Soubeyrand, et rejoint par CNR
Construction.

L'approche entreprise generale a permis a
CNR de gérer le déploiement du BIM sur ce
projet de 45 logements avec comme objectif
de le réaliser en 16 mois.




La clef de la reussite : ’'accompagnement

La réussite de ce projet est en partie liée a I'organisation mise en place sur ce projet
pour accompagner |I'ensemble des acteurs

- Mise en place d’une plateforme collaborative pour favoriser un bon
échange : BIM 360 team

BUILDING DESIGN COLLABORATION
with COLLABORATION FOR REVIT
and DIM 360 TEAM

AUTODESK




La clef de la reussite : 'accompagnement
I

AMO BIM manager en conception:
Accompagnement de la maitrise d’ouvrage

et maitrise d’ceuvre, réalisation cahier des
charges

BIM médiateur: explication des différentes E—)
étapes du projet, animation des réunions,

conseil et assistance.

MEDIATION

BIM coordinateur : assemblage des
difféerentes maquettes et compensation des
lacunes de certaines entreprises.

BIM Manager : en partenariat avec
Atlancad pour valider les maquettes.




Les grandes étapes de ce projet :
I

-Dépot Permis de construire Juillet 2016 - Intégration du BIM

- Appel d’offre en Avril 2017 avec maquette BIM réalisée par le cabinet
d’architecture Estelle Soubeyrand

- Attribution du marché a CNR en entreprise générale avec BIM de niveau 2 en
Juillet 2017.




Les grandes étapes de ce projet :

- Ordre de service de préparation délivré en Juillet 2017:
- Période de préparation : Septembre / Octobre 2017

- Mobilisation de I'équipe et présentation du BIM

- Définition des objectifs avec I'établissement d’une convention BIM pour bien
définir le processus BIM et hiérarchiser les actions et visas.
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Les grandes étapes de ce projet :
I

- Démarrage du GO : Mi Octobre 2017

- Réunions de synthese entre Aiguillon Construction, Atelier d’architecture Estelle
Soubeyrand et CNR aux étapes importantes du projet:

- Maquette Structure

- Maquette Clos et couvert

- Maquette Tous corps d’états

- Livraison du projet prévu en Janvier 2019 avec mise a disposition de la maquette
numeérique




Les grandes étapes de ce projet :
I

Tout au long du projet, CNR utilise le logiciel Navisworks pour identifier les
clashs

Maquette
Structure

A 4

Assemblage dans

Maquette Navisworks

Plomberie

v

Demande de oo
réservations v |y,
plomberie L




BILAN

Une expérience enrichissante et valorisante pour tous



Retour d’expérience :
I

Actuellement en phase de corps d’états secondaires, nous dressons
un bilan tres positif de cette expérience grace a la dynamique mise
en place :

- Une équipe mobilisée

- Beaucoup de communication et de pédagogie.

Trovall collaboratit ameliong Visualisation focilitéa

@ MAQUETTE NUMERIQUE e

. : N 3,9 .
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Gestion des inferfoces ‘ -3 I Simulation, oplimisotion
= force de proposition




Prochains objectifs

Livraison de la maquette numérique et mise a
disposition d’une base de donnée utile au maitre
d’ouvrage en phase de livraison.

De nouvelles opérations ciblées pour le Maitre d’ouvrage
et CNR pour monter en compétence.

Travailler sur les applications chantier : auto-controles
avec tablette en réalité augmentée.




