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Préambule
Vous êtes un Maître d'ouvrage public ?

Vous êtes impliqué dans un projet 
de réhabilitation ou de construction 
qui nécessite de démolir tout ou une 
partie d'un bâtiment ?

Vous avez le sentiment que démolir 
ne doit pas nécessairement impliquer 
de tout jeter ? Que certains matériaux 
peuvent encore servir ?

Vous vous demandez comment 
identifier les matériaux réutilisables ?

Comment organiser leur démontage 
et leur acquisition par des repreneurs 
intéressés ?

Quelles sont les démarches et les 
procédures envisageables?

Vous acquiescez au moins à l'une des 
questions qui précèdent ?

Alors, ce carnet pratique est fait pour 
vous !

Nota Bene
La filière du réemploi étant en pleine structuration, le contenu de ce 
document ne prétend pas être exhaustif ni proposer une méthodologie 
parfaitement aboutie. Néanmoins, il offre une vision synthétique 
des pratiques et guides actuels, qui pourra être enrichie de nouvelles 
publications et expérimentations en cours.

!
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Pourquoi 

ré— 
emploi?

Le réemploi désigne ici le fait de 
récupérer des éléments constructifs 
lors de travaux de transformation 
ou de démolition et de leur trouver 
de nouveaux usages dans d'autres 
projets. Il se distingue du recyclage 
qui implique une transformation 
profonde des éléments de 
construction. 

A beaucoup d’égards, le réemploi offre 
des pistes prometteuses : diminution 
des déchets, soulagement de 
l’exploitation des ressources, création 
d’emplois peu ou pas délocalisables, 
stimulation économique… 

En encourageant le réemploi 
dans leurs projets de construction 
ou de rénovation, les maîtrises 
d’ouvrage ont l’opportunité de 
contribuer à ces efforts et de réduire 
de façon significative l’impact 
environnemental du bâtiment.
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ENJEUX
Si au cours de l’histoire, les pratiques de réemploi des matériaux ont 
été omniprésentes, elles ont largement décliné au cours du 20ème siècle 
du fait notamment de la mécanisation croissante des chantiers de 
démolition, l'augmentation progressive du coût du travail,.... 

Il ne s’agit donc pas tant d’inventer le réemploi que de le redécouvrir, 
le mettre au goût du jour, en explorer les qualités et en comprendre les 
spécificités.

Les enjeux environnementaux

Alors que les enjeux de résilience font l’objet d’un consensus large, la transition 
d’un modèle de production et de consommation linéaire vers un modèle de gestion 
circulaire des ressources peine à se développer. C’est particulièrement vrai pour la 
filière du réemploi des matériaux de construction, qui constitue en France plus de 
70% de la production totale de déchet. 
Au-delà des déchets, le secteur du bâtiment est responsable de près d’un quart des 
émissions gaz à effet de serre en France. Dans le cas d'une construction neuve, 
les analyses montrent que la moitié des émissions de CO2 du projet est liée aux 
matériaux.

Extraction 
des 

ressources

Transformation 
de la matière

Construction Exploitation Démolition Fin de vie

Valorisation et 
traitement de la 

matière

Collecte 
et tri des 
déchets

Nettoyage et 
reconditionnement

Déconstruction

Diagnostic
 Produits-

Matériaux-Déchets

Vers 
l'enfouissement 
et l'incinération

Vers le 
réemploi 

et la 
réutilisation

Vers le 
recyclage
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Les enjeux sociaux

Le réemploi valorise les savoirs 
faire locaux et artisanaux. Les 
emplois créés s’inscrivent dans un 
écosystème particulier et ne sont 
pas délocalisables.  Cette pratique 
requiert en effet des compétences 
spécifiques : déconstruction sélective, 
reconditionnement, vente des 
matériaux...
Dans certains cas, le réemploi des 
matériaux de second œuvre peut aussi 
être destiné à la revente auprès des 
particuliers et permettre ainsi aux 
habitants d’accéder à des produits à 
moindre coût.

Les enjeux patrimoniaux

Lorsqu’il est absolument impossible de 
maintenir un bâtiment existant, conserver 
ses composants en circulation est une 
façon d’en préserver la mémoire. Les 
fournisseurs spécialisés préservent 
des savoir-faire artisanaux et une 
connaissance sur les matériaux et les 
techniques constructives qui renvoient à 
un héritage commun et précieux.
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RÉGLEMENTATION
En 2021, la réglementation évolue concernant le réemploi au 
travers de la loi AGEC* et de la RE//2020**. Ces dispositifs 
ont notamment pour objectif d’augmenter le taux de réemploi 
de matériaux de construction, d’améliorer leur traçabilité, 
et d’encourager leur mise en œuvre. 

* La loi Anti-Gaspillage pour 
une Économie Circulaire 
(AGEC)

Promulguée en 2020, elle poursuit divers 
objectifs : faciliter le réemploi et le 
recyclage, diminuer les décharges 
sauvages, aboutir à une responsabilité 
élargie du producteur bâtiment (REP)...
Sur la question spécifique du réemploi, on 
note trois avancées majeures:
– �La loi fait évoluer le diagnostic déchets 

vers un diagnostic produits, matériaux 
déchets (PEMD) qui est désormais 
applicable aux opérations de démolition 
ou de rénovation significative de 
bâtiments. Il s'agit, entre autre, de celles 
dont la surface cumulée de plancher de 
l’ensemble des bâtiments concernés 
est supérieure à 1000 m2.

– �Les éléments identifiés comme 
réemployables par un opérateur qui a 
la faculté de contrôler les produits et 
équipements, ne prendront pas le statut 
de « déchet ».

– �La loi impose aux maîtres d’ouvrage 
publics l’achat d'un pourcentage 
minimal de biens issus du réemploi.
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** La Réglementation Environnementale 2020 
(RE2020)

La réglementation environnementale 2020 est applicable depuis 2022. 
Elle introduit un mode de calcul des émissions des gaz à effet de serre 
qui prend en compte la phase de construction et l’impact des matériaux 
utilisés. Dans ce mode de calcul, les matériaux de réemploi mis en 
œuvre sur le projet comptent pour nuls dans le bilan de l’impact carbone 
du bâtiment. Le réemploi devient ainsi une méthode de construction 
décarbonnée en phase avec les exigences réglementaires, dont les seuils 
vont augmenter progressivement entre 2022 et 2031. 

KgCO2ec/m2 = empreinte carbone au M2
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S'engager?

La mise en place d’un réseau du 
réemploi pour les matériaux de 
construction implique de reconsidérer 
les pratiques courantes. 

Les actions présentées ici dénotent 
un engagement affirmé autour du 
réemploi. Elles n'impliquent toutefois 
pas de dispositifs coercitifs mais 
plutôt des incitants, des adaptations 
des cadres structurels favorables aux 
pratiques de réemploi. Elles doivent 
être considérées comme des jalons, 
qui balisent une voie possible pour le 
développement de filières de réemploi 
matures, professionnelles et bien 
établies dans les usages du secteur de 
la construction.

comment
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S'engager?

comment
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Bâtisses anciennes à Pins-Justaret (31)

PENSER LE RÉEMPLOI DANS 
TOUTES SES COMPOSANTES
La question du réemploi dépasse la simple remise en œuvre 
in situ de certains matériaux de construction lors d'un projet 
de réhabilitation. Elle implique une attention à diverses 
problématiques et doit être pensée sur le temps long.

Étudier d’abord les opportunités 
de maintien de l'existant.

La manière la plus évidente de garder des 
composants de bâtiments en service est souvent 
de les maintenir dans leur situation d’origine. Le 
développement d’une économie circulaire pour 
les éléments de construction est d’autant plus 
pertinente si elle s’accompagne d’une attention 
pour le bâti existant. Il s’agit d’étudier en détail les 
opportunités de maintien des bâtiments et des 
aménagements que constitue le site d’origine. La 
décision de démolir des parties existantes est un 
acte de dernier recours.

Gérer les différents flux de matériaux

Un projet de réhabilitation implique généralement des déplacements de matériaux dans deux 
directions: certains sont évacués des bâtiments existants, d’autres sont apportés sur place 
pour réaliser les travaux. Le réemploi est une stratégie qui implique la gestion responsable 
de ces deux flux : le flux entrant (in) et le flux sortant (out). Cela devrait se traduire par des 
objectifs distincts :
– �Flux sortant : maximiser la fraction de matériaux destinés aux diverses filières de réemploi.
– �Flux entrant : maximiser la fraction de matériaux issus du réemploi parmi tous les 

éléments intégrés à la nouvelle construction.
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Concevoir les bâtiments de façon à faciliter le réemploi dans le futur

Les bâtiments sont parfois amenés à se 
transformer plus vite que prévu. En cohérence 
avec les points précédents, le projet tiendra 
compte des possibles transformations et 
démontages futurs. Il s’agit pour les maîtres 
d’œuvre de concevoir des projets qui rendront 
vraisemblable la succession des programmes, 
sans remettre en cause la qualité spatiale et 

l'intégrité des ressources mises en œuvre.
Le schéma ci-dessous illustre en 7 points, 
à partir d'une situation foncière fictive (un 
bâtiment de 60 m de long et de 13 m de 
large, s'élevant sur 6 niveaux), les compromis 
possibles pour rendre compatible ce qui 
semble ne pas l'être, en offrant mieux, ou plus 
aux différents usages envisagés

Réemployer d’autres ressources 
que les matériaux de construction

Le réemploi peut être envisagé pour d’autres flux de ressources que 
les seuls matériaux de construction: terres excavées, eau, végétaux, 
voire même déchets ménagers produits par les occupants et usagers. 
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Epaisseur du bâtiment 13 
mètres

Hauteur d'étage: 2,70 
mètres

3

4

Circulation: placettes et 
pontons extérieurs

Procédé constructif: 
poteaux-dalles

5

6

Distribution des réseaux: 
sans reprise structurelle

Enveloppe: moins de 30% 
des composants à modifier

7 Double niveaux: rdc actif et 
toit habité

LogementsBureaux 13



DÉFINIR UN OBJECTIF RÉEMPLOI 
DANS UNE OPÉRATION 
Formuler un objectif réemploi dans un marché public est une façon de 
donner une forme précise à l’ambition générale de favoriser des logiques 
respectueuses de l’environnement et des ressources matérielles.

Analyser le contexte

Une connaissance du contexte général dans lequel s’inscrit le projet aide à 
formuler un objectif adéquat, c’est-à-dire ambitieux et inspirant, tout en étant 
adapté aux capacités du marché. Pour ce faire, il est utile d’avoir un aperçu de ces 
trois aspects complémentaires : 
– �Les acteurs: revendeurs professionnels, réseau associatif, architectes...
– �Les sources de matériaux: bâtiment d'origine, chantiers concomitants... 
– �Les dynamiques locales: un projet de construction intégrant du réemploi peut 

être valorisé et soutenu par des dispositifs publics locaux, régionaux, nationaux 
voire européens...
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Intégrer l’objectif dans les 
documents de marché

L’objectif réemploi est généralement 
détaillé dans une section portant sur les 
performances environnementales du 
projet. Cette clause aura une importance 
stratégique car des renvois y seront fait 
à plusieurs endroits des documents du 
marché. Elle doit donc exprimer clairement 
la vision de la maîtrise d’ouvrage.
Ces indications peuvent contribuer à 
fournir une base claire et solide au critère 
d’attribution qui serait éventuellement 
établi pour bien évaluer les offres.

Se faire aider

Un maître d’ouvrage peut choisir de se faire accompagner par un prestataire de service 
pour l’aider à préciser ses ambitions en terme de réemploi des matériaux et traduire 
celles-ci dans les documents de marché. En fonction des besoins du projet, cette 
mission d’assistance peut aussi intégrer d’autres volets, tels que dresser un inventaire 
des matériaux réemployables dans un bâtiment existant, aider à identifier des lots de 
matériaux adéquats, définir une stratégie circulaire, etc.

Formuler l'objectif réemploi

L'objectif peut être formulé de deux 
façons:
– �Qualitative : les soumissionnaires 

sont invités à s’emparer de la question 
du réemploi et à l’intégrer au projet 
mais ils ne sont pas attendus sur des 
quantités précises.

– �Quantitative : il s’agit de fixer un 
certain seuil, exprimant une quantité 
de réemploi que les soumissionnaires 
doivent atteindre ou dépasser. Dans ce 
cas, on peut parler de l’expression d’une 
performance réemploi.
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Dans un marché de services

Une forme de soutien indirect par les 
maîtres d'ouvrage publics consiste à 
faire du réemploi un critère de sélection à 
l’occasion d’un marché public.
Cela dit, le réemploi étant encore un 
sujet relativement récent pour le secteur 
de la construction, nombre d’acteurs ne 
disposent pas (encore) de ces expériences 
préalables malgré leur compétence et 
leur motivation à explorer ce sujet. Exiger 
des expériences préalables pourrait donc 
représenter un frein au développement des 
pratiques de réemploi.
Le cas échéant, d’autres critères peuvent 
aider à mesurer l’aptitude des candidats à 
relever des défis en matière de réemploi :
– �Des expériences préalables, non 

restreintes au réemploi, qui démontrent 
une capacité à être créatif et à s’adapter 
aux circonstances

– �Une sensibilité à la question 
environnementale

– �La qualité architecturale générale des 
références présentées

– �La participation à des formations, des 
ateliers ou des projets de recherche liés 
au sujet du réemploi

SÉLECTIONNER LES 
PRESTATAIRES COMPÉTENTS
Les marchés de maîtrise d’œuvre 
sont couramment organisés selon 
une procédure de sélection en deux 
phases. La première étape consiste 
alors à retenir des candidats 
susceptibles de mener à bien 
la mission, avant même de leur 
demander de remettre une offre.

Cette capacité est évaluée à partir 
de critères de sélection annoncés à 
l’avance dans l’avis de marché. Cette 
étape joue un rôle important: il est 
courant de demander aux candidats 
de justifier d’une ou plusieurs 
expériences similaires et récentes. 
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Dans un marché de travaux

En plus des critères de sélection habituellement utilisés pour les 
entreprises de travaux (chiffre d’affaire, etc.), la maîtrise d'ouvrage peut 
également exiger qu’un certain niveau d’expérience en terme de réemploi 
soit démontré. Néanmoins, comme pour les marchés de service, il 
convient de veiller à ne pas limiter la participation au marché aux seules 
entreprises justifiant d'une expérience préalable en matière de réemploi 
au risque de réduire abusivement l’accès au marché. Des entreprises 
sans référence explicite peuvent être capables de répondre aux objectifs 
en la matière, à condition de disposer de l’information nécessaire.
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DEMANDER UN DIAGNOSTIC 
"RESSOURCE"
Toute opération de réemploi sur site - et, plus largement, toute 
opération impliquant la démolition de tout ou d’une partie de 
bâtiment - devrait commencer par l’élaboration d’un inventaire 
des éléments réutilisables. 

Inventorier les éléments réutilisables qui peuvent être 
envoyés vers les filières de réemploi ou réemployés sur 
site dans le projet.

Durant la phase d’étude du projet, il est important de dresser un inventaire 
des éléments potentiellement réutilisables qui seront libérés par les travaux. 
Cet inventaire sert d’une part aux équipes de concepteurs qui peuvent 
choisir de réintégrer certaines pièces dans le nouveau projet (réemploi sur 
site), et d’autre part il sert de document de référence dans le dialogue avec 
les entreprises pour organiser la mise en filière des éléments récupérables 
(réemploi hors-site).
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Ils l'ont fait

L'atelier Aïno réhabilite actuellement à Grasse (06) 
une ancienne maison de repos, « Hélios », en 18 
logements. 
Ce projet s’appuie sur le réemploi des matériaux 
existants comme moyen de renforcer l’identité 
existante des lieux. Un diagnostic approfondi a 
permis d'identifier les éléments à conserver, ceux à 
déposer pour être réemployés ou réutilisés et ceux à 
démolir et évacuer.

Programme 
�Réhabilitation 
d’une ancienne 
maison 
Site 
Grasse (06),
Maîtrise 
d'ouvrage 
Saint-Roch 
Habitat

Maîtrise 
d’œuvre 
Atelier Aïno
Année 
2022
Surface 
1 450 m2
Budget 
2,9 M€ HT
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FORMULER UNE 
PERFORMANCE CHIFFRÉE
Lorsque la maîtrise d’ouvrage exige d’atteindre une performance 
réemploi (c’est-à-dire un objectif exprimé de façon quantitative), 
elle doit veiller à préciser deux aspects : l’unité de mesure choisie 
et, le cas échéant, le seuil de performance visé.

Que mesure-t-on?

Dans un projet visant à promouvoir le 
réemploi par la fixation d’un objectif 
chiffré, plusieurs aspects peuvent être 
mesurés :
– �L’objectif peut concerner le nombre 

de postes impliquant du réemploi de 
matériaux. C’est un bon complément à 
une approche purement qualitative car 
il donne une ligne claire aux architectes 
sans pour autant nécessiter un travail 
d’ingénierie trop conséquent.

– �L’objectif peut également porter sur 
la quantité de matériaux réemployés. 
Dans ce cas, la mesure de la 
performance réemploi s’exprime le 
plus souvent en proportion d’une 
quantité totale. Par exemple, une 
expression comme "10 % de réemploi 
entrant" indique que, sur la totalité 
des matériaux mis en œuvre sur un 
chantier, 10 % sont issus des filières de 
réemploi

Choisir une unité adaptée

S’il s’agit d’exprimer la quantité de 
matériaux de réemploi (éventuellement 
en regard de l’ensemble d’un flux), il est 
important de préciser la métrique à utiliser. 
Les unités les plus courantes sont:
– �La masse (kg ou t)
– �Le volume (m3)
– � Le coût (€)

Il faut tenir compte du fait que la valeur de 
l’objectif dépend aussi du type de projet 
considéré. Typiquement, les aménagements 
urbains et  les aménagements intérieurs 
sont des contextes qui se prêtent en 
principe assez bien au réemploi.

10% de matériaux de 
réemploi entrant

90% 

35% 

65% de matériaux de 
réemploi sortant
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Tuiles - Fin de stock

Portes - Réemploi

Briques - Réemploi

Ils l'ont fait

A Dilbeek, à côté d'une ancienne 
ferme qui abrite des locaux 
associatifs, se trouve un nouveau 
bâtiment qui sert de bloc sanitaire. 
Cette extension peut difficilement 
être considérée comme "nouvelle" 
car elle est constituée de moins 
d'un tiers de matériaux neufs (en 
% kg). La majorité des matériaux 
sont constitués, d'une part, de 
matériaux récupérés provenant de 
divers opérateurs belges et, d'autre 
part, d'excédents de chantiers de 
construction.
La façade, par exemple, est 
entièrement composée de briques 
de réemploi qui assurent l'intégration 
du nouveau bâtiment dans le mur de 
briques existant.
Quelques observations intéressantes:
Le pourcentage est très différent 
si on considère une masse ou une 
valeur:
– �En masse 24% de matériaux de 

réemploi
– �En valeur 46% de matériaux de 

réemploi

Fin de stock

Réemploi

Neuf

Programme 
Construction d'un 
bloc sanitaire
Site 
Dilbeek (Belgique)
Maîtrise d'ouvrage 
Commune de 
Dilbeek (Belgique)

Maîtrise d’œuvre 
Rotor
Année 
2019
Surface 
15 m2
Budget 
55 000 € HT

Proportions des matériaux neufs, de réemploi, 
et issus d’excédents de chantier, en % du 
volume total, du poids total et de la valeur 
totale du bâtiment
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Quels

Trouver ?

matériaux

Où et les
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Quels

Trouver ?

matériaux

Il existe plusieurs voies pour se procurer des matériaux de réemploi dans 
le contexte d’un projet de construction ou de rénovation. Qu'il s'agisse du 
gisement du bâtiment d'origine, du marché des fournisseurs professionnels ou 
des chantiers concomitants, toutes ces pistes peuvent être combinées au sein 
d’un même projet.

les
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QUELQUES EXEMPLES 
DE FILIÈRES INTÉRESSANTES
Il est possible de s’appuyer sur une série de matériaux disponibles de façon 
relativement stable sur le marché. En voici un aperçu illustré :

Enveloppe

Bois de finition © ROTORBriques © ROTOR

Gros œuvre

Structure acierBois de construction

Abords et 
voiries

Dallage en pierrePavés et bordures

Menuiseries

EscaliersPortes et fenêtres
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Équipements

LuminairesEquipements techniques

Équipements

RadiateursSanitaires

Finitions 
intérieures

Éléments d'aménagement de bureauParquet en bois massif

Antiquités 
architecturales

CheminéesAntiquités architecturales

25



EXPLOITER LE GISEMENT 
DU BÂTIMENT D'ORIGINE
C’est une voie qui convient dans le cas où le projet intervient sur un 
bâtiment ou un ensemble de bâtiments existants. L’idée est alors de 
récupérer des éléments de construction issus des bâtiments d’origine et 
de les réintégrer dans le nouveau projet.

Ils l'ont fait

Reconnu Bâtiment Durable Occitanie niveau ARGENT en juin 2021, ce projet de 
reconversion de l’école Pasteur, fermée en 2013, a pour objectif de redynamiser le 
centre ville autour du programme Action Cœur de Ville en créant un lieu de vie et 
d’échanges tout en redonnant vie à un bâtiment riche en histoire.
Cette reconversion comprend une part de réhabilitation et une autre de 
déconstruction / construction, et porte des ambitions environnementales fortes, 
avec des matériaux issus du réemploi et de ressources locales, des équipements 
performants et une implication des usagers.

Perspective d'ensemble  
© Atelier Arpent
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Programme: 
Réhabilitation de 
l'ancienne école Pasteur 
en 8 logements (T2 à 
T5), 2 commerces et 1 
atelier
Site: Albi (81)
Maîtrise d'ouvrage: 
Bellevilles, Foncière 
responsable

Maîtrise d’œuvre: 
Atelier Arpent
AMO réemploi: Maison 
Tournesol
Année: Projet en cours
Surface: 1 100 m2
Budget prévisionnel 
travaux: 1 867 000 
M€ HT

Des objectifs chiffrés

Les objectifs calculés du réemploi sur 
ce projet sont :
– �de 10% de moins qu’avec des 

matériaux neufs en incidence 
carbone

– �5% de l’enveloppe financière des 
matériaux est dédiée au réemploi

Performance réemploi

Le diagnostic PEMD a permis d’intégrer lors 
des études de projet le réemploi in-situ et 
de définir des exutoires de réemploi ex-situ 
notamment au travers d’une ressourcerie 
éphémère de chantier et d’un magasin de 
chantier.
Réemploi in situ, poste pour poste ou de 
manière détournée, les éléments suivants :
– �Poteau en fonte
– �WC et équipements associés
– �Parquet réemployé en bardage
– �Création de paillage minéral dans la cour 

avec les tuiles du projet
– �Poutres métalliques de charpente 

converties en limon d’escalier
– �Garde corps poste pour poste
– �Dalles sur plots poste pour poste
– �Serrureries poste pour poste
– �Mobilier poste pour poste
– �Pour les radiateurs en fonte poste pour 

poste, un partenariat avec Décapfonte 
permettra de donner une seconde vie aux 
radiateurs déposés et de mettre en œuvre 
des radiateurs de seconde vie adaptés aux 
exigences du projet

Réemploi ex-situ :
– �Les garde-corps des coursives vont être 

réemployés sur un autre projet 
– �Charpente bois du préau (chevrons et 

voliges)
– �Poutre IPN de la coursive
– �Mobiliers d’école
– �Chenaux EPRéemploi des briques  © 

Maison Tournesol

Réemploi des radiateurs en fonte   
© Maison Tournesol

27



Programme 
Maison individuelle
Site 
Bruxelles, Belgique
Maîtrise d'ouvrage 
Privée
Maîtrise d’œuvre 
Karbon'architecture 
et urbanisme
Année 
2018
Surface 
255 m2
Budget: ... M€ HT

UTILISER LE MARCHÉ DES 
FOURNISSEURS PROFESSIONNELS
C’est une voie qui convient dans l’immense majorité des cas de 
figure. Le principe est très simple: les prescripteurs décident 
d’intégrer des lots de matériaux de réemploi dans leur projet 
et demandent aux entreprises de construction d’aller se fournir 
auprès de fournisseurs professionnels.

Ils l'ont fait

Le projet porte sur la construction 
d'une maison individuelle 
mitoyenne sur une parcelle non 
bâtie à Bruxelles. En plus d'utiliser 
un maximum de matériaux 
peu transformés ou provenant 
de sources renouvelables 
(structure bois, isolation paille, 
enduit chaux...), les architectes 
ont également réemployé 
de nombreux éléments de 
construction. L'exemple le plus 
marquant est la façade à claustra, 
composée de briques fournies 
par un négociant en briques de 
réemploi local.

Élargir la zone de recherche

Il est utile de noter que certaines entreprises ont un rayon d’action 
qui peut dépasser le cadre régional et même national. Pour des 
lots de matériaux spécifiques, il est donc intéressant d’élargir sa 
zone de recherche. D’autant plus que l’impact environnemental 
très réduit de ces matériaux compense généralement l’impact 
du transport (en particulier en comparaison avec des matériaux 
neufs qui sont importés d’encore plus loin).
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Performance réemploi

Tous les matériaux utilisés en réemploi proviennent de fournisseurs 
professionnels
– �Brique : 36m² de façade.
– �Carrelage mural (pierre tranchée). 21m² 
– �Carrelage sol, terre cuite. 13,5m² 
– �Équipements sanitaires : les eviers de SDB, les vasques, l'évier d'atelier. 
– �Dalles en pierre bleue pour le revêtement du hall d'entrée et de la terrasse: 40m² 
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PROFITER DES OPPORTUNITÉS 
OFFERTES PAR LES CHANTIERS 
CONCOMITANTS
Il arrive que des démolitions entreprises sur un chantier A mettent en 
circulation des matériaux susceptibles d’être réemployés sur un chantier B, 
qui se déroule dans des délais compatibles. En pratique, ces opportunités 
peuvent être identifiées et saisies par des acteurs différents :maîtres 
d'ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises...

Ils l'ont fait

À quelques kilomètres de ce chantier de construction d'une ferme urbaine, la 
rénovation d’un ensemble de logements s'accompagne du remplacement d'une 
grande quantité de fenêtres en bois à simple vitrage. L’architecte, avec l’assistance 
d’un expert en réemploi, propose de réemployer ces fenêtres pour la façade du 
nouveau bâtiment. La conception bioclimatique de celui-ci s’accommode des 
simples vitrages qui protégeront des espaces de circulation non chauffés (espaces 
tampons). Après sélection de l’entreprise, un prototype est réalisé en atelier, puis 
l’ensemble des vantaux collectés sont nettoyés, assemblés et remis en œuvre.

Menuiseries de réemploi en façade
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Performance réemploi

Si l'essentiel des matériaux de réemploi 
provient d'un autre chantier (fenêtres 
simple vitrage), le projet valorise 
également d'autres matériaux de 
réemploi acquis pour la plupart auprès de 
fournisseurs professionnels: 
– �fenêtres double vitrage des façades 

intérieures,
– �blocs de terre comprimée, 
– �pavés en granit, 
– �portes vitrées, 
– �cloisons coulissantes, 
– �radiateurs en fonte, 
– �appareillage plomberie, 
– �luminaires, 
– �baffles acoustiques, 
– �mobilier

Programme: 
Siège social de 
la coopérative 
Novaedia
Site: Stains (93)
Maîtrise d'ouvrage: 
Coopérative 
Novaedia

Maîtrise d’œuvre: 
Frédéric Denise - 
Archipel Zéro
AMO réemploi: 
Bellastock
Année: 2020
Surface: 1880 m2
Budget: 4,1 M€ HT

Avoir une vue d'ensemble

Cette voie suppose d’avoir une bonne vision sur les 
travaux de démolition prévus. Cette vue d’ensemble 
prévisionnelle peut d’ailleurs faire l’objet d’un travail de 
prospection (ou de coordination interne) spécifique, 
confié à des acteurs spécialisés.

Espaces tampons, 
éclairés par les 
façades vitrées 

en menuiseries de 
réemploi

Vue d'ensemble
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Qui sont 

Du réemploi
en Occita–

Les acteurs
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Qui sont 

Du réemploi
en Occita–

Les acteurs

nie?
33



CARTOGRAPHIE  
DES ACTEURS RÉGIONAUX
Envirobat Occitanie, réseau d'acteurs et centre de ressources, propose sur son site 
internet une cartographie des acteurs de la filière pour bien s’entourer avec un filtre 
permettant de retrouver par exemple les diagnostiqueurs PEMD, les démolisseurs, 
les plateformes physiques de réemploi, les micro-filières (fabricants)...

Les principaux acteurs

Pour favoriser l’émergence d’un projet de qualité, tout 
au long de la démarche de projets, la collectivité pourra 
associer divers professionnels, et notamment :

Les concepteurs 
– �pour mener une réflexion à différentes échelles : 

du grand paysage, quartier / village, au bâtiment 
jusqu’aux détails de conception 

– �pour un apport de compétences qui croisent les 
thématiques patrimoniales et environnementales, 
tout en prenant en compte les usages et 
fonctionnalités des lieux

Les Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO)
– �Pour assister maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage 

dans la conception et la construction de leur projet 
réemploi: scénario logistique et économique du 
réemploi, interface avec les assurances et les 
entreprises, suivi de chantier du lot réemploi 

– �Pour réaliser différents documents: Diagnostic 
PEMD, rédaction des pièces écrites du marché 
réemploi, bilan réemploi

Les constructeurs
– �Pour le démontage sélectif
– �Pour la pose de matériaux de réemploi

Les vendeurs
– �Entreprises spécialisées 
– �Plateformes en ligne

Les associations
– �Pour la sensibilisation, l'animation, la mise en 

réseaux
...
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130 acteurs référencés en 2023 par 
Envirobat Occitanie

Quelques exemples issus de la cartographie
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CARTOGRAPHIE DES 
OPÉRATIONS RÉGIONALES
Envirobat Occitanie propose également sur son site une cartographie des 
opérations en cours dans la région. La démarche étant encore expérimentale, la 
plupart des projets présentés sont encore en phase conception. Ils s’inscrivent 
souvent dans le cadre d'appels à projets portés par l'Europe, l’État ou la région. 

Les principaux appels à projets

Le réemploi des matériaux de construction en 
Occitanie trouve un champ d’expérimentation à 
grande échelle à travers trois appels à projets:

Life Waste2build 
Financé par l'Union Européenne et porté 
essentiellement par Toulouse Métropole, ce 
projet a pour objectif d’optimiser les ressources 
et de valoriser les déchets du bâtiment et 
des travaux publics (BTP) à l’échelle locale et 
régionale.

R-Occi
Ce projet, soutenu par l’ADEME et la Région 
Occitanie, a pour mission d’impulser et 
accompagner la structuration de filières 
professionnelles de réemploi de matériaux et 
matériels de construction et d’aménagement en 
Occitanie 

CIRCUL’AIR
Le projet CIRCUL’AIR a pour objectif d’élaborer 
et de tester une méthodologie d’évaluation de 
la qualité de l’air intérieur pour le réemploi de 
matériaux de construction dans le bâtiment, 
et de permettre aux différents acteurs de la 
filière d’intégrer cette problématique dans le 
diagnostic ressources, le tri, le stockage et le 
réemploi ou la transformation des matériaux de 
construction et d’ameublement. Ce projet est 
soutenu par le programme AQACIA de l’ADEME.
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39 opérations référencées en 2023 par 
Envirobat Occitanie

Quelques exemples issus de la cartographie
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MAITRISE D'OEUVRE

ici architectes
iselda Lyons & romain Mariot
33, rue Roquelaine Toulouse 31000
06 70 98 39 03 / 07 60 98 00 92
contact@ici.archi

Plan rez-de-chaussée

édité le : 19/10/2022
02.2

MAITRISE D'OUVRAGE

Commune de Labarthe-Rivière
4, boulevard Jeanne d'Arc Labarthe-Rivière 31800
05 61 89 03 22 / commune.labartheriviere@orange.fr

état-des-lieux
PROJET 2207

Réhabilitation de la Mairie et
aménagement de locaux associatifs
4, boulevard Jeanne d'Arc Labarthe-Rivière 31800 échelle : 1:75

SEPT économie & OPC
Gaël Touya
26, vieux chemin de St Clar - 31600 Muret
05 61 92 31 95 / 06 25 17 08 90
septouya@septouya.com

Culos Ingenierie BET structure
Yannick Campergue
rue Marco Polo - 31670 Labège
05 61 20 46 01
y.campergue@culos-ing.fr

SIEA BET fluides
Sébastien Salomé
580, avenue du Docteur Nogues - 47550 Boé
siea47@orange.fr
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L'aide à la décision

Dans le cadre de ses missions, le CAUE peut accompagner la collectivité dans la définition de 
son projet de réemploi. Il propose une aide à la définition des orientations d’aménagement et 
à l’établissement d’un pré-programme.

A l’issue de l’étape de pré-programmation, le CAUE peut accompagner la collectivité dans 
le passage à l’acte qui se traduit suivant la taille des projets, soit par une aide au choix 
de l'équipe de maîtrise d’œuvre, soit par des conseils à la mise en œuvre d'une stratégie 
autour du réemploi. Des actions de formation et de sensibilisation peuvent également être 
organisées à la demande tels visites, ateliers, expositions…

L’ACCOMPAGNEMENT 
DU CAUE 31

La rédaction du programme de 
la réhabilitation de la mairie de 
Labarthe-Rivière par le CAUE 
31 a donné lieu à la réalisation 
d'un diagnostic ressource par les 
architectes retenus  
© ici architectes

6ici architectes  + Culos ingenierie + SIEA + SEPT

identification des matériaux et équipements
Au stade du diagnostic, un certain nombre d’éléments potentiellement réutilisables/réparables ont été 
identifiés pour le projet et seront intégrés aux phases de conception à suivre. Le réemploi/recyclage sera 
quant à lui intégré au processus de chantier de l’entreprise de démolition. La pertinence environnemen-
tale de sa méthodologie sera étudiée lors de la phase de consultation et d’analyse des offres.

Liste des éléments réutilisables/réparables (se référer aux plans de répérage état-des-lieux joints)

porte d’entrée / localisation : circulation - rez-de-jardin - mairie actuelle
conservation in-situ / restauration : décapage, peinture

parquet bois / localisation : ensemble du projet - mairie actuelle et ancienne mairie
conservation in-situ / restauration : ponçage, vernis et rapiéçage aux emplacements de 
cloisons démolies

escalier/ localisation : circulations - mairie actuelle
conservation in-situ / restauration : ponçage, vernis, mise aux normes d’accessiblité (bande 
d’éveil à la vigilence, nez-de-marches anti-dérapants...)

escalier/ localisation : circulations - ancienne mairie
conservation in-situ (suivant projet) / restauration : ponçage, vernis, mise aux normes d’ac-
cessiblité (bande d’éveil à la vigilence, nez-de-marches anti-dérapants...)

verrière / localisation : accueil - rez-de-chaussée - mairie actuelle
récupération et réutilisation en cloisonnement dans le projet/ restauration : décapage, 
peinture

porte de placard / localisation : hall d’entrée - rez-de-chaussée - mairie actuelle
récupération et réutilisation en rangement dans le projet / restauration 

bibliothèque / localisation : hall d’entrée - rez-de-chaussée - ancienne mairie
récupération et réutilisation en rangement dans le projet / restauration 

lavabo émaillé / localisation : hall d’entrée - rez-de-chaussée - ancienne mairie
récupération et réutilisation dans le projet / restauration 

table cadastre / localisation : bureau des élus - rez-de-chaussée - mairie actuelle
récupération et réutilisation dans le projet 

cheminées / localisation : salle du conseil - premier étage - mairie actuelle
conservation in-situ et restauration /ou dépose et conservation des marbres

table du conseil / localisation : salle du conseil - premier étage - mairie actuelle
récupération et réutilisation dans le projet 

portes intérieures anciennes & quincaillerie / localisation : ensemble des 
portes intérieures anciennes du bâtiment
récupération et réutilisation dans le projet si possible (suivant norme d’accessibilité)

volets / localisation : ensemble des façades
conservation in-situ / restauration : décapage, peinture
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Identification des matériaux 

potentiellement réemployables
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Les actions de 
sensibilisation

Le CAUE 31 mène diverses actions de 
sensibilisation à destination du grand 
public autour du réemploi. Il peut s'agir 
de conférences, d'expositions, de ciné-
débat, d'atelier...

Il  propose également des interventions 
en milieu scolaire auprès des élèves de 
primaire et de collège.

Le centre de ressources 
du CAUE 31

Le CAUE 31 est désormais doté 
d'un centre de ressources ouvert 
au public au 24 rue Croix Baragnon 
à Toulouse. Lieu d'échanges et 
d'informations, il bénéficie d'un 
fond documentaire fournit et 
propose à la lecture et à l'emprunt 
divers ouvrages tels que ceux 
présentés sur cette page.

RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN

Les sites spécialisés:

– �https://www.nweurope.eu/projects/
project-search/fcrbe-facilitating-the-
circulation-of-reclaimed-building-
elements-in-northwestern-europe/

– �https://opalis.eu/fr
– �http://materiauxreemploi.com/

Les publications:

– �REPAR # 2, Le réemploi passerelle 
entre architecture et industrie // 2018 // 
Bellastock

– �Matière grise, Matériaux, réemploi, 
architecture // Éditions du Pavillon de 
l'Arsenal // 2014 // Encore Heureux

– �Déconstruction et réemploi, Comment 
faire circuler les éléments de construction 
// Éditions PPUR // 2020 // ROTOR

– �La poubelle et l’architecte, Vers le 
réemploi des matériaux // Éditions Actes 
Sud // 2008 // Jean-Marc Huygen

– �Construire autrement, Comment faire? 
// Éditions Actes Sud // 2006 // Patrick 
Bouchain

– �Construire réversible // Éditions Canal 
architecture //2017 39
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LE CAUE DE 
HAUTE-GARONNE

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est un organisme 
départemental d’information, de sensibilisation , de conseils, gratuit et ouvert à tous.

Il a pour objet la promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère dans 
des missions de sensibilisation du grand public et des élus, de conseil auprès des 
particuliers et des collectivités locales et d’actions pédagogiques dans les écoles, 
collèges et lycées.

Ses statuts
Le CAUE est une association à mission de service public créée à l’initiative du 
Conseil Départemental dans le cadre de la Loi sur l’architecture de 1977.

Ses missions
Le CAUE a pour objet la promotion de la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère. Dans ce cadre, il assure diverses missions :
– �Informer tous les publics et diffuser la culture architecturale, urbaine et 

paysagère ;
– �Favoriser les échanges et la concertation ;
– �Conseiller les particuliers sur leur projet de construction, de rénovation ou de 

transformation d’un bâtiment ;
– �Conseiller les collectivités locales sur leurs choix d’urbanisation, 

de construction et d’amélioration du cadre de vie.
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